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• GRENOBLE Jeudi 12 mai Château de la Commanderie

• ANNECY Mardi 17 mai Hôtel Les Trésoms

• CHAMBERY Jeudi 2 juin Domaine des Saints Pères

• VAUJANY Jeudi 9 juin Amphithéâtre le Saphir

• ALBERTVILLE Jeudi 16 juin Hôtel le Roma

• BONNEVILLE Mercredi 22 juin Salle AGORA

Thème: La conduite d’opération
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• acteur mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures 
de transport, qui ouvre la voie à la mobilité innovante et responsable de 
demain.

• trois activités principales :
• la Route : construction et entretien d’infrastructures routières, incluant la sécurité 

et la signalisation routières
• les Matériaux : production, distribution et recyclage de matériaux de construction
• le Ferroviaire : construction et entretien d’infrastructures ferroviaires

Colas exerce également une activité de Transport d'eau et d'énergie. 
Enfin, les Grands Projets bénéficient d’une structure dédiée.
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Modélisation 3D du phasage travaux 
et aide à la décision
• Visualiser en amont un chantier, ses contraintes, son phasage et ses 

emprises, n’est pas toujours aisé.

Comprendre un projet et son chantier avant sa réalisation permet de 
prendre les bonnes décisions dès la phase étude, de réduire les risques 
et les aléas (et donc leur coût) en phase travaux.

• Colas a développé un outil efficace et rapide de modélisation 3D pour 
aider la visualisation des chantiers, aider les MOA à la prise de 
décision et à la communication avec les usagers pour réduire les 
risques et gênes des chantiers.



TERRITOIRE SUD-EST



6SIMULTATION DE CHANTIER

SIMULATION DE CHANTIER
COMMENT ÇA MARCHE?

X2
Temps 

projeteur

INVESTISSEMENT 
LOGICIEL 600 €



SIMULATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE

PARTAGEONS NOTRE VISION DU CHANTIER

TERRITOIRE SUD-EST
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40h
D’ÉTUDE EN +

+200k€ 70%
MÉMOIRE TECHNIQUE

SIMULTATION DE CHANTIER

SIMULATION DE CHANTIER
EXEMPLE PAR LES CHIFFRES

LA LONDE LES MAURES - AVENUE ALBERT ROUX

Ville de La Londe Les Maures | Facebook



SIMULATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE

PARTAGEONS NOTRE VISION DU PROJET

TERRITOIRE SUD-EST
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50h
D’ÉTUDE EN +

+150k€ 60%
MÉMOIRE TECHNIQUE

SIMULTATION DE CHANTIER

SIMULATION DE CHANTIER
EXEMPLE PAR LES CHIFFRES

SANARY SUR MER – QUAI WILSON



SIMULATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE

PARTAGEONS NOTRE RÉUSSITE COMMUNE

TERRITOIRE SUD-EST
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SIMULATION DE CHANTIER - CONCLUSION
OUTIL DE COMMUNICATION – AIDE À LA DÉCISION

LES MOYENS:

- DES OUTILS CONNUS ET MAITRISÉS PAR LES B.E

- UN INVESTISSEMENT LOGICIEL LIMITÉ

- UN TEMPS D’ETUDE À INTÉGRER (DÉLAIS ET NOTATION)

LES RÉSULTATS :

=> UN OUTIL EFFICACE D’AIDE À LA DÉCISION 

=> DE COMPRÉHENSION DU CHANTIER 

=> DE COMMUNICATION PUBLIQUE AVANT, PENDANT ET APRÈS LE CHANTIER


